

44-ФЗ

# Планирование закупок. Особенности внесения сведений об исполнении контрактов в ЕИС в соответствии с Законом № 44-ФЗ

г. Брянск, 17.02.2026 г.

# Кирсанова Светлана Викторовна

эксперт в сфере закупок

# Планирование закупок

Планирование закупок представляет собой последовательный процесс подготовки необходимых ресурсов для обеспечения деятельности организации. Данный процесс традиционно подразделяется на два основных этапа:

## **1. Определение потребности заказчика.**

На данном этапе осуществляется сбор потребностей подразделений заказчика в товарах, работах и услугах. Для корректной подготовки проекта плана-графика закупок необходимо обеспечить согласование потребности всех структурных единиц организации-заказчика.

Одновременно проверяется наличие достаточного финансирования будущих закупок путем уточнения включения соответствующих расходов в финансовый хозяйственный документ (ФХД), либо бюджетную смету, утвержденную руководителем организации. Указанные процедуры позволяют гарантировать своевременное финансирование запланированных закупочных мероприятий.

## **2. Подготовка документа для планирования закупок.**

Здесь утверждается план-график. Необходимо, чтобы он соответствовал плану ФХД или бюджетной смете.

## 1. Определение потребности заказчика.

Для обеспечения эффективного планирования закупок необходимо точно установить потребность организации в конкретных видах товаров, работ либо услуг. Это достигается путем сбора заявок от структурных подразделений Заказчика, оформленных письменно и содержащих детальное описание необходимых позиций закупки.

### Этапы процедуры:

**1. Инициация:** подразделения направляют заявки руководству своей структуры с указанием номенклатуры, количества, сроков поставки, характеристик продукции или условий выполнения работ (услуг).

**2. Согласование:** заявленные потребности проходят процедуру согласования внутри соответствующих служб (например, отдел материально-технического снабжения, финансовый департамент, юридический отдел).

**3. Сбор заявок:** уполномоченные сотрудники собирают поступившие запросы, систематизируют их, устраняют дублирование, уточняют детали и формируют сводную ведомость потребностей.

**4. Утверждение:** итоговый документ утверждается руководством организации и служит основанием для последующего проведения процедур закупки.

Процедура должна обеспечивать своевременность подачи заявок, полноту сведений и обоснованность запрашиваемых объемов ресурсов.

Локальным актом заказчика утверждается положение о том, какие подразделения/должностные лица и в какие сроки должны предоставить информацию (заявку) о потребности в контрактную службу/контрактному управляющему.

Форму заявки на закупку товаров (работ, услуг) можно утвердить отдельным приказом или включить ее в положение. На основании предоставленных заявок формируется план-график и иные документы для осуществления закупок. В форме заявке рекомендуется учесть необходимые параметры: наименование и характеристики товаров (работ, услуг), их стоимость и т.д.

**Форма заявки**

Согласовано:  
Руководитель учреждения

\_\_\_\_\_  
Финансовая служба

Дата \_\_\_\_\_

**Заявка  
на закупку товаров, работ, услуг**

Структурное подразделение (отдел) \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование товара, работы, услуги	Характеристики товара, работы, услуги	Место, условия поставки, выполнения работ (услуг)	Срок поставки, выполнения работ (услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Цена (НМЦК)

Источник финансирования:

Требования к поставщику, подрядчику, исполнителю:

Приложение:

Инициатор закупки:

## 2. Подготовка документа для планирования закупок

В соответствии с Законом № 44-ФЗ планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены (ч. 1 ст. 16).

Необходимо учесть, что все расходы заказчика, утверждаются в плане (программе) ФХД или бюджетной смете.

Порядок формирования, утверждения планов-графиков, внесения в них изменений, размещения планов-графиков в ЕИС, на официальном сайте, установлены Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279.

План-график утверждается заказчиком в течение 10 рабочих дней после доведения лимитов бюджетных обязательств или утверждения плана (программы) ФХД (п. 12 Порядка, установленного Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279).

План-график составляется на срок, на который принят соответствующий бюджет (ч. 5 ст. 16 Закона № 44-ФЗ).

**!!! Внести изменения в план-график можно только в определенных случаях (ч. 8 ст. 16 Закона N 44-ФЗ, п. 22 Порядка, установленного Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279).**

- 1. Составление плана-графика закупок**
- 2. Утверждение плана-графика закупок**
- 3. Размещение плана-графика закупок в ЕИС**
- 4. Внесение изменений в план-график закупок**

## 1. Составление плана-графика закупок

План-график составляется в виде электронного документа (кроме случаев, предусмотренных п. п. 25, 26 Порядка № 1279) по утвержденной форме. Заказчики, указанные в п. 19 Порядка № 1279, делают это через систему «Электронный бюджет». Заказчики, названные в п. 20 Порядка № 1279, формируют план-график в ЕИС, при этом некоторые из них могут делать это через региональные (муниципальные) информационные системы (п. п. 3, 19, 20 Порядка № 1279).

Для формирования плана-графика, необходимо изменить утвержденные показатели плана-графика на очередной финансовый год и первый год планового периода, а также дополнить план-график показателями по второму плановому году.

Помимо сведений о заказчике, которые формируются автоматически, в план-график включаются:

- идентификационный код закупки (ИКЗ).
- наименование объекта закупки.
- код объекта закупки по ОКПД2 и наименование такого кода.
- общий объем финансового обеспечения для закупок в текущем финансовом году, плановом периоде и последующих годах (при проведении закупок, которые планируются по истечении планового периода), детализированный до объема финансового обеспечения по каждому КБК или КВР.
- сроки (периодичность) проведения закупок - год, в котором планируется осуществить закупку (в том числе разместить извещение, направить приглашения принять участие).
- информация об общественном обсуждении. Для этого нужно проставить значение "да" или "нет". Можно не указывать в отношении закупок, которые планируется провести в плановом периоде.
- наименование уполномоченного органа (учреждения) - для централизованной закупки.
- наименование организатора закупки - для совместной закупки.

▼	261390400675639060100100040001920244	Бензин автомобильный с октановым числом 95 по исследовательскому методу экологического класса K5	19.20.21.125: Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса K5	644 200,00	Размещена Размещено: 14.01.2026
---	--------------------------------------	---	--	------------	---------------------------------------

Уникальный номер позиции в плане-графике закупок

202602351000012001000004

Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

2026

Обязательное общественное обсуждение

Не проводится

▼	261390400675639060100100000000244	Услуги по шиномонтажу и хранению шин легковых автомобилей	Содержит несколько позиций	55 479,95	Размещена Обновлено: 06.02.2026
---	-----------------------------------	--	-------------------------------	-----------	---------------------------------------

Уникальный номер позиции в плане-графике закупок

202602351000012001000010

Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

2026

Обязательное общественное обсуждение

Не проводится

Некоторые закупки нужно вносить в план-график в особом порядке (п. 18 Порядка № 1279):

**1) особые закупки**, планировать которые нужно в упрощенном порядке. К ним относятся закупки у единственного поставщика на основании п. п. 4 и 5 (кроме закупок, осуществляемых в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ), 23 (обслуживание объектов культурного наследия), 26 (командировка), 33 (преподавательские услуги), 42 (приобретение статистических данных), 44 (закупка научных данных) ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

Для планирования особых закупок в плане-графике указывается отдельными строками в размере годового объема финансового обеспечения по каждому из оснований:

- идентификационный код закупки (ИКЗ);
- наименование объекта закупки.
- объем финансового обеспечения, в том числе на текущий финансовый год, на плановый период и последующие годы;
- планируемый год размещения извещения (извещений) о закупке либо заключения контракта (контрактов) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

▼ Служебные командировки, проведение культурных мероприятий (п.26 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

▼ Закупки на 2026 год

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ	СТАТУС	НА 2026 ГОД, Р	НА 2027 ГОД, Р	НА 2028 ГОД, Р	НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ, Р	ВСЕГО, Р
261390400675639060100100020000000244	Размещена 14.01.2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Итого (1 запись): ?		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

▼ Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

▼ Закупки на 2026 год

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ	СТАТУС	НА 2026 ГОД, Р	НА 2027 ГОД, Р	НА 2028 ГОД, Р	НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ, Р	ВСЕГО, Р
261390400675639060100100010000000244	Размещена 14.01.2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Итого (1 запись): ?		<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

Некоторые закупки нужно вносить в план-график в особом порядке (п. 18 Порядка № 1279):

**2) многолотовые закупки.**

Каждый лот такой закупки включите в план-график отдельной строкой.

Если выделен лот по ч. 6 ст. 24 Закона № 44-ФЗ. Каждый лот нужно вносить отдельной строкой.

**3) закупки, по результатам которых заключается контракт:**

- на приобретение объектов недвижимого имущества;
- подготовку проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий;
- выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капремонту, сносу объекта капстроительства (в том числе линейного объекта);
- предусматривающий одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капстроительства;
- предусматривающий одновременно подготовку проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капремонту объекта капстроительства в соответствии с ч. 56 ст. 112 Закона № 44-ФЗ;
- на проектирование, строительство, реконструкцию, капремонт объекта капстроительства, проводимые в рамках контракта жизненного цикла;
- предусмотренный ч. 63.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ;

#### 4) закупки для заключения энергосервисного контракта:

- товаров (работ, услуг), относящихся к сфере деятельности естественных монополий;
- услуг по водо-, тепло- и газоснабжению, водоотведению, подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым ценам (тарифам);
- электроэнергии, мазута, угля и топлива, используемого для выработки энергии;

▼	263390407215639060100100090000000247	Холодное водоснабжение	Содержит несколько позиций	1 050 000,00	Размещена Размещено: 23.01.2026
Уникальный номер позиции в плане-графике закупок 202608353000002001000009					
Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 2026					
Обязательное общественное обсуждение Не проводится					
▼	263390407215639060100100100000000247	Холодное водоснабжение и водоотведение, сброс загрязняющих веществ	Содержит несколько позиций	350 000,00	Размещена Размещено: 23.01.2026
Уникальный номер позиции в плане-графике закупок 202608353000002001000010					
Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 2026					
Обязательное общественное обсуждение Не проводится					

**5) закупки, для которых необходимо общественное обсуждение, закупки на оказание услуг по предоставлению кредита. Каждая такая закупка должна быть включена в план-график отдельной строкой;**

**б) закупки, предусмотренные п. п. 2 - 7 ч. 11, ч. 12 ст. 24 Закона № 44-ФЗ. Каждая из них должна быть включена в план-график отдельной строкой;**

- 1) закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную тайну;
- 2) закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в документации о закупке или в проекте контракта;
- 3) закупок услуг по страхованию, транспортировке, охране:
  - а) ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации;
  - б) музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение, в том числе в случае их передачи и (или) получения заказчиками во временное владение и пользование либо во временное пользование, в том числе в связи с проведением выставок на территории Российской Федерации и (или) территориях иностранных государств;
- 4) закупок услуг для обеспечения деятельности органов принудительного исполнения Российской Федерации по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, текущему ремонту зданий и сооружений, по уборке таких зданий и сооружений, прилегающих к ним территорий, по перевозкам грузов, пассажиров и багажа;

**7) закупки лекарств для конкретного пациента по решению врачебной комиссии, проводимые путем электронного запроса котировок. Включается в план-график отдельной строкой в размере годового объема финансового обеспечения.**

▼ Лекарственные препараты (пп. «г» п. 2 ч. 10 ст. 24 Закона № 44-ФЗ) (в редакции с 01.01.2022)						
▼ Закупки на 2026 год						
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ	СТАТУС	НА 2026 ГОД, Р	НА 2027 ГОД, Р	НА 2028 ГОД, Р	НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ, Р	ВСЕГО, Р
262391751525339060100100100000000323	Изменена Размещена 20.01.2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Итого (1 запись): ?		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

**8) закупки, по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами. Каждую из таких закупок необходимо отражать в плане-графике отдельной строкой.**

## 2. Утверждение плана-графика закупок

План-график закупки необходимо утвердить в течение 10 рабочих дней после:

- доведения лимитов бюджетных обязательств до государственного (муниципального) заказчика;
- утверждения плана ФХД бюджетного, автономного учреждения, плана (программы) ФХД унитарного предприятия;
- доведения лимитов бюджетных обязательств до бюджетного, автономного учреждения, унитарного предприятия или иного юрлица, которому переданы полномочия заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Такие лимиты поступают на счет, предназначенный для учета операций по переданным полномочиям.

План-график подлежит обязательному утверждению руководителем соответствующего учреждения либо иным должностным лицом, имеющим соответствующие полномочия. Подписывается план-график усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае нарушения порядка утверждения плана-графика, ответственному должностному лицу грозит предупреждение или штраф до 10 тыс. руб. (ч. 1 ст. 7.30.1 КоАП РФ).

**!!! Утверждать план-график приказом учреждения нет необходимости, Законом № 44-ФЗ это не установлено.**

### 3. Размещение плана-графика закупок в ЕИС

**Федеральные заказчики**, утвержденный план-график размещают в ЕИС при помощи функционала системы «Электронный бюджет».

**План-график для нужд субъекта РФ или муниципальных нужд** размещают, используя функционал самой ЕИС или региональной (муниципальной) информационной системы.

После утверждения и прохождения форматно-логической проверки план-график автоматически направляется (кроме унитарных предприятий) на контроль, предусмотренный ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ.

Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем поступления плана-графика на контроль, проводится его проверка. Если замечаний нет, орган контроля формирует с использованием ЕИС и направляет уведомление. В течение одного часа с момента формирования уведомления план-график автоматически размещается в ЕИС. При наличии замечаний орган контроля направит соответствующий протокол. В этом случае план-график в ЕИС не размещается.

**!!! Если в плане-графике предусмотрены закупки, оплата которых предполагается за пределами планового периода, для прохождения контроля к плану-графику необходимо приложить сведения об объемах средств по утвержденной форме в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193.**

План-график закупок размещается в ЕИС автоматически после прохождения контроля и автоматизированной проверки информации в нем на соответствие Порядку № 1279.

Не размещаются в ЕИС:

- информация о закупках для обеспечения федеральных нужд, составляющих гостайну. Это касается как закрытых конкурентных закупок, так и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- планы-графики заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного государства.

Не размещаются на официальном сайте ЕИС:

- планы-графики заказчиков, которые осуществляют функции в сфере обороны и безопасности государства, а также космической деятельности. Их перечень утверждает Правительство РФ;
- планы-графики заказчиков, в отношении которых введены политические или экономические санкции, меры ограничительного характера. Перечень данных заказчиков также утверждает Правительство РФ;
- информация о закупках, предусмотренных п. п. 2 - 7 ч. 11, ч. 12 ст. 24 Закона № 44-ФЗ.

Срок размещения в ЕИС плана-графика:

1. срок размещения плана-графика складывается из срока его утверждения заказчиком и срока проведения проверки и контроля, поскольку только после их прохождения план-график размещается в ЕИС. Контроль проводится не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем поступления плана-графика. Целесообразней утвердить план-график минимум за день до окончания срока утверждения: это позволит исправить недостатки и повторно направить план-график на контроль в пределах 10-дневного срока, установленного для его утверждения.

2. Срок размещения плана-графика совпадает со сроком его утверждения заказчиком путем подписания УКЭП. Это объясняется тем, что утвержденный заказчиком план-график после прохождения проверки и контроля автоматически размещается в ЕИС.

**!!! За нарушение сроков и порядка размещения плана-графика либо его неразмещение в ЕИС административная ответственность следующая: предупреждение или штраф для должностного лица до 10 тыс. руб. (ч. 1 ст. 7.30.1 КоАП РФ).**

После того как первоначальный план-график будет размещен в ЕИС, можно приступать к проведению закупок.

#### 4. Внесение изменений в план-график закупок

Изменения в утвержденный план-график закупок осуществляются посредством публикации новой редакции документа в единой информационной системе (ЕИС). Дата внесения изменений - дата их утверждения.

Изменить план-график возможно в следующих случаях:

- изменились установленные в соответствии со ст. 19 Закона № 44-ФЗ требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе в части предельной цены и (или) нормативных затрат;
- изменились доведенные до заказчика лимиты бюджетных обязательств, показатели планов (программ) ФХД, решение и (или) соглашение о предоставлении субсидий;
- для реализации решения заказчика, принятого по итогам общественного обсуждения закупки;
- для использования экономии, полученной при проведении закупки;
- в целях уточнения информации об объекте закупки;
- в целях исполнения предписание органов контроля;
- закупка признана несостоявшейся;
- контракт расторгнут;
- при иных обстоятельствах, которые было невозможно предвидеть при утверждении плана-графика.

**!!! Закупку, не включенную в план-график, проводить нельзя.**

**!!! Законом о контрактной системе не предусмотрена обязанность заказчика составлять приказ о внесении изменений в план-график.**

Внести изменения в план-график нужно не позднее чем за один день:

- до размещения в ЕИС извещения о закупке;
- направления приглашения принять участие в закупке - если проводится закрытая закупка;
- заключения контракта - если заключается контракт с единственным поставщиком. Закупка по

ч. 12 ст. 93 Закона N 44-ФЗ при ее проведении изменения в план-график можно внести не позднее чем за один день до дня размещения в ЕИС извещения.

**!!! Невнесение изменений в план-график влечет предупреждение или штраф до 10 тыс. руб. для должностного лица. Кроме того, к ответственности могут привлечь за нарушение порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков, а также порядка размещения планов-графиков закупок в ЕИС (ч. 1 ст. 7.30.1 КоАП РФ).**

**Особенности внесения сведений об  
исполнении контрактов в ЕИС в  
соответствии с Федеральным законом  
от 05.04.2013 № 44-ФЗ**

Заказчики обязаны своевременно представлять в Федеральное казначейство сведения (информацию), подлежащие включению в реестр контрактов. Перечень передаваемых сведений обусловлен характером осуществляемых заказчиком действий по исполнению государственного или муниципального контракта.

Федеральным законом № 44-ФЗ установлено требование обязательного представления указанных сведений строго в регламентированные сроки. Конкретный срок определяется видом представляемой информации и условиями самого контракта. Несоблюдение сроков влечет административную ответственность заказчика согласно действующему законодательству РФ.

Казначейство России осуществляет прием, обработку поступающих сведений и включает их в единую информационную систему государственных закупок, обеспечивая публичность и прозрачность процесса расходования бюджетных средств.

**Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 № 60 (ред. от 02.09.2025) «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2026)**

## **Функции и полномочия контрактной службы при исполнении, изменении, расторжении контракта:**

- осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения гарантийного обязательства
- обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)
- обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, в том числе:
- обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
- обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании приемочной комиссии для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;
- осуществляет оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта
- обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта
- направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении изменений в заключенные контракты в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками
- взаимодействует с ППИ при изменении, расторжении контракта в соответствии со ст.95 Федерального закона, применении мер ответственности в случае нарушения условий контракта, в том числе направляет ППИ требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения ППИ (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения ППИ обязательств, предусмотренных контрактом, совершении иных действий в случае нарушения ППИ или заказчиком условий контракта

## **Функции и полномочия контрактной службы при исполнении, изменении, расторжении контракта:**

- направляет в порядке, предусмотренном статьей 104 Федерального закона, в контрольный орган в сфере закупок информацию о ППИ, с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением условий контрактов в целях включения указанной информации в РНП
- обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона
- осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе:
- осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок информации и документов, свидетельствующих об уклонении победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта, в целях включения такой информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

## Регистрация государственного (муниципального) контракта

Под регистрацией государственного (муниципального) контракта, а также внесением сведений в реестр контрактов подразумевается передача заказчиком соответствующих документов и информации в Федеральное казначейство Российской Федерации. Указанная процедура является обязательной и регламентируется нормами действующего законодательства РФ.

После получения указанных сведений Федеральное казначейство проводит проверку предоставленных материалов на предмет полноты и корректности содержащихся в них данных. В случае отсутствия замечаний ведомством формируется соответствующая реестровая запись, содержащая всю необходимую документацию и сведения относительно заключенного контракта.

Регистрируемые контракты подлежат обязательному размещению в единой информационной системе, доступной неограниченному кругу лиц, что обеспечивает прозрачность осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Таким образом обеспечивается соблюдение принципов открытости и доступности всей необходимой информации о закупочной деятельности заказчиков.

# **Сведения, сроки направления в реестр контрактов**

Срок направления сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, а также их конкретный состав определяются исходя из характера произошедшего юридического события либо завершения определённого этапа исполнения контракта.

**Если контракт заключен, в реестр включаются:**

- информация о заказчике;
- информация о поставщике (подрядчике исполнителе) (если контракт подписан с использованием ЕИС, информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) формируется автоматически на основании информации, включенной в единый реестр участников закупок);
- информация об источнике финансирования;
- способ закупки. Если речь идет о контракте с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), нужно отразить конкретный пункт ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, являющийся основанием для проведения такой закупки. Если осуществляются экстренные закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), формируется отметка об указанном основании;
- реквизиты документа, подтверждающего основание для заключения контракта. Если таким документом является решение врачебной комиссии, размещается электронный образ бумажного документа с обезличенными персональными данными;
- дата заключения контракта и его номер;
- идентификационный код закупки;
- информация об объекте закупки;
- информация о цене контракта;
- срок исполнения контракта, каждого отдельного этапа исполнения контракта;
- информация об обеспечении исполнения контракта, обеспечении гарантийных обязательств;
- объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП и СОНКО. Указывается в виде процента от цены контракта.

При формировании и направлении в реестр контрактов сведения о заключении контракта, учитываются положения пп. "а" - "и" п. 14 Правил ведения реестра контрактов.

## Общая информация

Реестровый номер контракта  
**32337007695 25 000019**

Статус контракта  
**Исполнение**

Номер извещения об осуществлении закупки  
**0318300125125000018**

Идентификационный код закупки (ИКЗ)  
**253233700769523370100100100070000244**

Идентификатор контракта, заключенного в электронной форме  
**03183001251250000180001**

**Структурированный электронный контракт**

Уникальный номер позиции плана-графика  
**202503183001251001000010 (Особая позиция плана-графика)**

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  
**Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ**

Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  
**09.12.2025**

Дата размещения (по местному времени)  
**12.12.2025 15:57 (МСК)**

Основание заключения контракта с единственным поставщиком  
**Часть 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ - Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ**

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта  
**Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется**

**№ 3233700769525000019** **Исполнение**



Заказчик  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 38 ПОСЁЛКА ВИНОГРАДНОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫМСКИЙ РАЙОН**

Контракт  
**№ 0318300125125000018**

Объекты закупки  
**Творог. Товарный знак: отсутствует**

Цена контракта  
**50 880,00 ₺**

Заключение контракта  
**12.12.2025**

Срок исполнения  
**18.06.2026**

Размещен контракт в реестре контрактов  
**12.12.2025**

Обновлен контракт в реестре контрактов  
**15.02.2026**

**Позиция КТРУ**

**Позиция плана-графика**

**Закупка**

**Заказчик**

**Недобросовестный поставщик**

**Электронные документы об  
исполнении**

## Информация о заказчике

Полное наименование заказчика

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 38 ПОСЁЛКА ВИНОГРАДНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ КРЫМСКИЙ РАЙОН**

Сокращенное наименование заказчика

**МБОУ ООШ № 38**

Идентификационный код заказчика

**32337007695233701001**

ИНН

**2337007695**

КПП

**233701001**

Код организационно-правовой формы

**75403**

Код ОКПО

**33745301**

Наименование внебюджетных средств

**60 - Средства бюджетных учреждений**

## Общие данные

Дата заключения контракта

12.12.2025

Номер контракта

0318300125125000018

Предмет контракта

Творог

Цена контракта

50 880,00

Валюта контракта

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ (₽)

Дата начала исполнения контракта

05.01.2026

Дата окончания исполнения контракта

18.06.2026

Идентификатор этапа контракта

125763163

Контрактом предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю)

Да

## Информация о месте поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, край Краснодарский, м.р-н Крымский, г.п. Крымское, г Крымск, ул Ленина, 353380, Краснодарский край, Крымский район, город Крымск, ул. Ленина, д.31., 03625101001: Муниципальные образования Краснодарского края / Муниципальные районы Краснодарского края / Крымский муниципальный район / Городские поселения Крымского муниципального района/ / Крымское / г Крымск

## Информация о поставщиках

ОРГАНИЗАЦИЯ	СТРАНА. КОД	АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ	ПОЧТОВЫЙ АДРЕС	ТЕЛЕФОН. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
КАСАТКИНА АНТОНИНА АНАСТАСОВНА Индивидуальный предприниматель	Российская Федерация 643	353454, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА, Г АНАПА, УЛ ЛЕНИНА, Д. 163, КВ. 15	Краснодарский край, город Анапа, улица Ленина дом 163 квартира 15	7 9628527211 antonina_konstan@mail.ru
ИНН: 233703599701				

**В соответствии с Правилами ведения реестра контрактов указанные сведения направляются в реестр контрактов в следующие сроки:**

- не позднее **пяти рабочих дней** со дня заключения контракта;
- не позднее трех рабочих дней со дня заключения контракта по итогам электронных процедур.

**Если в контракт внесены изменения или информация, внесенная в реестр контрактов, в реестр включается:**

- соглашение об изменении контракта в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, его реквизиты;
- информацию об изменении сведений, ранее включенных в реестр контрактов;
- основания (причины) для внесения изменений в контракт в соответствии с Законом № 44-ФЗ;
- информацию и документы об уплате суммы возмещения ущерба, если в результате изменения условий контракта причинен ущерб.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта **ОБЯЗАН**:

- своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта
- к установленному контрактом сроку предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом

#### **ОБЯЗАННОСТЬ Заказчика:**

- обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги
- провести экспертизу для проверки предоставленных ППИ результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта

своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций

#### **ПРАВО Заказчика**

Создание приёмочной комиссии для приемки ТРУ, результатов отдельного этапа исполнения контракта

- Должна состоять минимум из 5 человек

## **Исполнение контракта включает в себя**

приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта включая проведение в соответствии с 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта

оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта

взаимодействие заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) при изменении, расторжении контракта в соответствии со ст.95 44 ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения ППИ или заказчиком условий контракта

**При исполнении контракта (отдельного этапа его исполнения), в реестр включается:**

- информацию и документы о приемке товаров, работ, услуг по контракту. Направляется не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем подписания такого документа. Если документ о приемке подписан с использованием ЕИС, он и содержащаяся в нем информация направляются в день его подписания (ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, пп. "а", "б" п. 15 Правил ведения реестра контрактов).

- информацию и документы об уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) аванса, а также об оплате поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги. Информация об оплате формируется автоматически.

- информацию о договорах с соисполнителями, субподрядчиками из числа СМП и СОНКО (если в контракт включены условия, предусмотренные ч. 6 ст. 30 Закона № 44-ФЗ);

## Реестр документов об исполнении контракта

Все **Исполнение** **Исполнение прекращено** Исполнение завершено

Фильтр

Настройки

Реестровый номер записи	№ контракта	Дата заключения контракта	Срок исполнения контракта	Поставщик	Сумма (в р.)
<a href="#">2390604296825000230</a> Поставка клавиатур и мышей компьютерных	0335200014025000146	17.11.2025	31.12.2025	КОТЕЛЬНИКОВА АНЖЕЛИКА АНДРЕЕВНА ИНН: 667203842793	19 777.00
<a href="#">2390604296824000232</a> на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра (в течение трудовой деятельности...	0335200014924003347	26.11.2024	31.12.2025	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМ... ИНН: 3906055205 КПП: 390601001	1 300 000.00
<a href="#">2390604296825000194</a> Оказание услуг по организации питания пациентов стационара	0335200014925002760	29.09.2025	31.12.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСПИТ" ИНН: 3906236667 КПП: 391601001	28 659 100.00
<a href="#">2390604296825000201</a> Поставка горюче-смазочных материалов	0335200014025000127	06.10.2025	31.12.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМ" ИНН: 9731141211 КПП: 773101001	76 398.00

Записей на странице: 1-10 записей из 200 из 20 страниц

Отсутствуют записи о документах


[+](#) Создать информацию об изменении контракта



### [◀](#) Информация об исполнении (о расторжении) контракта

[+](#) Создать информацию об исполнении (о расторжении) контракта

[Перейти к документам электронного активирования](#)

[▶](#) Этап (сроки: 01.01.2026 - 31.01.2026 идентификатор: 124987479) [i](#)

 Этап не завершен  
Завершить исполнение по этапу/контракту

  Информация об исполнении контракта № 23906042968 25 000241 0005 (1) от 12.02.2026



Создано  
Подано на размещение  
Размещено  
Действующая редакция  
Исполнение по этапу контракта не завершено

12.02.2026 16:30 (МСК-1)  
12.02.2026 15:50 (МСК-1)  
12.02.2026 15:50 (МСК-1)



Документ о приемке № ВНО00000286 от 02.02.2026 № 23906042968250002410006 13710 счет.jpg № 23906042968250002410007



Пройдена проверка по ч.4 ст. 103 44-ФЗ с использованием ЕИС

### [▶](#) Распоряжения о совершении казначейских платежей



Распоряжение о совершении казначейского платежа № E26002997775.01 (1.1) от 12.02.2026 [▶](#)

Документ-основание: Документ о приемке № ВНО00000286 от 12.02.2026

Создано 12.02.2026 15:50 (МСК-1)  
Подписание 13.02.2026 11:29 (МСК-1)  
Направлен в ПУР 13.02.2026 12:13 (МСК-1)  
Зарегистрирован 13.02.2026 12:16 (МСК-1)  
Принято к исполнению 13.02.2026 12:27 (МСК-1)  
Действующая редакция



Распоряжение о совершении казначейского платежа № E26003085937.01 (1.1) от 13.02.2026 [▶](#)

Документ-основание: Документ о приемке № ВНО00000286 от 12.02.2026

Создано 13.02.2026 11:29 (МСК-1)  
Подписание 13.02.2026 11:30 (МСК-1)  
Направлен в ПУР 13.02.2026 12:08 (МСК-1)  
Зарегистрирован 13.02.2026 12:10 (МСК-1)  
Принято к исполнению 13.02.2026 12:25 (МСК-1)  
Действующая редакция

[+](#) Сформировать распоряжение о совершении казначейского платежа

- информацию и документы о применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения заказчиком или поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта:

- документ, определяющий ненадлежащее исполнение контракта или неисполнение контракта с указанием допущенных нарушений в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, его наименование и реквизиты;
- требование заказчика или поставщика (подрядчика, исполнителя) об уплате неустойки (штрафа, пени), направленное соответственно поставщику (подрядчику, исполнителю) или заказчику, решение суда о взыскании неустойки (штрафа, пени) (при наличии) в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, реквизиты таких требования, решения;
- размер начисленной неустойки (штрафа, пени);
- размер уплаченной заказчиком или поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени), документ, подтверждающий уплату такой неустойки, в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, его реквизиты;
- размер списанной заказчиком или поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени), документ, подтверждающий списание такой неустойки, в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, его реквизиты;
- сумма денежных средств, удержанная заказчиком из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, или истребованная заказчиком у гаранта по независимой гарантии и уплаченная гарантом, а также документ, подтверждающий удержание таких денежных средств или их истребование у гаранта по независимой гарантии, в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, его реквизиты.

Информацию и документы об исполнении контракта (его отдельного этапа), за исключением сведений о приемке товаров, работ, услуг и их оплате, направляются в реестр контрактов не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком документов, подлежащих включению в реестр, или за днем, когда поставщик (подрядчик, исполнитель) представил заказчику такие документы.

**!!! Письмо Минфина России от 3 октября 2025 г. № 24-06-09/95869 О сроках направления заказчиком предусмотренных контрактом требований об уплате неустоек (штрафов, пеней)**

## Одностороннее расторжение и переписка

### Параметры поиска

Номер реестровой записи	<input type="text" value="Введите номер или часть номера реестровой записи"/>
Номер контракта	<input type="text" value="Введите номер или часть номера контракта"/>
Дата заключения контракта	С <input type="text" value=""/> — По <input type="text" value=""/>
Цена контракта	<input type="text" value="Минимальная цена"/> — <input type="text" value="Максимальная цена"/>
Статус контракта	<input type="text" value="Исполнение"/>
Наименование поставщика	<input type="text" value="Введите полное или сокращенное наименование Поставщика, часть наименования Поставщика"/>
Вид документа	<input type="text" value="Выберите одно или несколько значений"/>
Номер документа	<input type="text" value="Введите номер или часть номера документа об исполнении"/>
Дата документа	С <input type="text" value=""/> — По <input type="text" value=""/>
Статус документа	<input type="text" value="Выберите одно или несколько значений"/>
<input type="checkbox"/>	Документ загружен из внешней системы

Найти



Очистить фильтр


Скрыть параметры поиска

Сформировать односторонний отказ

Сформировать уведомление претензионной переписки

?	Номер реестровой записи	Номер контракта	Дата заключения контракта	Срок исполнения контракта	Поставщик	Сумма (в рублях)	Статус контракта	Последнее событие ?
✓	2390604296825000161	0335200014925002614	05.09.2025	31.12.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТФАРМ"	10 476	Исполнение	▼
	Реквизиты документа					Дата подписания	Дата получения	Статус документа
✉	Уведомление претензионной переписки № 1 от 16.11.2025				▼	16.11.2025 12:26:16 (МСК-1)	16.11.2025 12:26:17 (МСК-1)	Размещено

 Информация об исполнении контракта № 23906042968 25 000161 0025 (6) от 25.12.2025 

 Сообщение о начале проведения контроля

 Уведомление о прохождении контроля

редакция  
Исполнение по  
этапу контракта  
не завершено

Создано 24.12.2025 20:52  
(МСК-1)

Подано на  
размещение 24.12.2025 20:53  
(МСК-1)



Направлены на  
контроль 24.12.2025 20:53  
(МСК-1)

Приняты на  
контроль 24.12.2025 20:53  
(МСК-1) (по местному  
времени органа  
контроля)

Контроль  
пройден 25.12.2025 08:49  
(МСК-1) (по местному  
времени органа  
контроля)

Размещено 25.12.2025 08:49  
(МСК-1)

Действующая  
редакция  
Исполнение по  
этапу контракта  
не завершено

 @ Информация об исполнении контракта № 23906042968 25 000161 0028 (7) от 13.02.2026 

Пройдена проверка по ч.4 ст. 103 44-ФЗ  
с использованием ЕИС

Создано 13.02.2026 16:14  
(МСК-1)

Подано на  
размещение 13.02.2026 15:15  
(МСК-1)

Размещено 13.02.2026 15:15  
(МСК-1)

Действующая  
редакция  
Исполнение по  
этапу контракта  
не завершено

уточнение



Претензия 2614 №  
23906042968250001610026



списание 46 №  
23906042968250001610027



УПД РН-M0002338 от  
04.02.2026.pdf №  
23906042968250001610029



Документ о приемке № РН-  
M0002338 от 04.02.2026 №  
23906042968250001610030



Акт приема передачи к РН-  
M0002338 от  
04.02.2026.pdf №  
23906042968250001610031





Протокол к РН-M0002338  
от 04.02.2026.pdf №  
23906042968250001610032



Цефтриаксон\_23.12.24  
ЕЭС.pdf №  
23906042968250001610033

[Реестр контрактов](#) → [Информация о контракте 2390604296825000161](#) → Сформировать информацию об исполнении (о расторжении) контракта

 [Направить на контроль и разместить](#)  [Удалить](#)

Общая информация

[Исполнение контракта](#)


[Неустойки, штрафы, пени](#)

[Документы](#)

#### Тип документа

- Информация об исполнении контракта
- Информация о расторжении контракта
- Информация о возврате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) переплаты по контракту
- Информация о признании судом контракта недействительным
- Информация о прекращении контракта (обязательств по контракту)

Описание исправлений\*

Исполнение по контракту/этапу контракта завершено 

*При снятии данного признака исполнение по контракту/этапу контракта будет считаться незавершенным*

#### Заказчик

Полное наименование заказчика  
ИНН 3906042968 КПП 390601001

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

#### Общие данные

Дата заполнения документа

15.02.2026

Дата заключения контракта

05.09.2025

№ контракта

0335200014925002614

Этап контракта (идентификатор)\*

05.09.2025 - 31.12.2026 (121965441)

Наличие информации о начислении неустоек(штрафов, пеней)

Наличие информации о предоставлении заказчиком отсрочек уплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустойки (штрафа, пени)

Сведения об удержании денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения контракта

Исполнение контракта

Документ о приемке  
 Платежный документ  
 Документ об исполнении

Тип документа:

Наименование документа \*:

Номер документа \*:

Дата документа \*:

Дата подписания заказчиком документа о приемке товаров, работ, услуг \*:

Валюта исполнения: RUB

Стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств в валюте исполнения: 0.00

Информация о ненадлежащем исполнении или неисполнении контракта, в том числе в части оплаты:

Сведения об объеме и других характеристиках поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг \*: [Добавить сведения](#)

№	Объект закупки	Информация об объекте закупки по документу о приемке	Количество поставленных товаров, объем выполненных работ, оказанных услуг *	Страна
	Тип объекта закупки		Стоимость исполненных обязательств *	

Сумма требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), удерживаемая из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю)

Реквизиты для осуществления оплаты

Получатель платежа: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТФАРМ";  
 ИНН: 7708823950;  
 КПП: 770801001

Тип счета: Расчетный счет в банке

Номер банковского (казначейского) счета: 40702810302680003942

Наименование банка, ТОФК: АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК банка, ТОФК: 044525593

Корреспондентский счет банка, единый казначейский счет: 30101810200000000593

Наименование контрагента для платежного поручения: ООО "МАРТФАРМ"

[+ Добавить](#)

	Реквизиты документа, подтверждающего исполнение контракта	Дата подписания заказчиком документа о приемке товаров, работ, услуг	Стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств	Фактически оплачено	Информация о ненадлежащем исполнении контракта или неисполнении контракта, в том числе в части оплаты	Соответствие платежного документа документу(ам) о приемке
	Требования заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени) № 2828 от 11.11.2022				Пени	

Общая информация | Исполнение контракта | **Неустойки, штрафы, пени** | Документы

**Информация о начислении неустойки (штрафа, пени)**

Сторона контракта, в отношении которой принято решение о начислении неустойки (штрафа, пени)\*

- Заказчик  
 Поставщик (подрядчик, исполнитель)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТФАРМ", ИНН: 7708823950

Тип взыскания\*

- Штраф  Пени

Причина начисления неустойки (штрафа, пени)\*

Дата и номер требования заказчика или поставщика (подрядчика, исполнителя) об уплате неустойки (штрафа, пени)\* ?

№ от

Валюта начисленной неустойки (штрафа, пени)\*

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Размер начисленной неустойки (штрафа, пени)\*

в российских рублях

Ввести информацию об оплате неустойки (штрафа, пени)

**Информация о возврате излишне уплаченной (взысканной) неустойки (штрафа, пени)**

Наличие излишне уплаченной (взысканной) неустойки (штрафа, пени)\*

- Нет информации об излишне уплаченной (взысканной) неустойке (штрафе, пене)  
 Излишне уплачена (взыскана) неустойка (штраф, пеня)

+ Сохранить информацию о взыскании неустойки (штрафа, пени) в таблице

№	Сторона контракта - плательщик	Причина начисления неустойки (штрафа, пени)	Требование заказчика или поставщика (подрядчика, исполнителя) об уплате неустойки (штрафа, пени)	Размер начисленной неустойки (штрафа, пени)	Документы, подтверждающие оплату неустойки (штрафа, пени)	Размер оплаченной неустойки (штрафа, пени)	Основание для возврата суммы излишне уплаченной (взысканной) неустойки (штрафа, пени)	Размер излишне уплаченной (взысканной) неустойки (штрафа, пени)	Документы, подтверждающие возврат неустойки (штрафа, пени)	Размер возвращенной плательщику неустойки (штрафа, пени)	
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТФАРМ", ИНН: 7708823950	21 - Просрочка исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства)	Претензия № 2828 от 11.11.2025	48.49 руб.							<input type="button" value="Изменить"/> <input type="button" value="Удалить"/>

**Контракт расторгнут, признан судом недействительным, прекращен (прекращены обязательства по нему), включается следующее:**

- информация и документы о расторжении контракта;
- информация о признании судом контракта недействительным;
- информация и документы об уплате суммы возмещения ущерба, если в результате расторжения контракта он был причинен заказчику или поставщику (подрядчику, исполнителю);
- информация и документы о прекращении контракта (обязательств по нему).

Ст. 393.1 ГК РФ В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение должником договора повлекло его досрочное прекращение, и кредитор заключил взамен его аналогичный договор, кредитор вправе потребовать от должника возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям договора, заключенного взамен прекращенного договора.

Если заказчик, в одностороннем порядке отказавшись от исполнения контракта по ч. 9 ст. 95 Закона 44-ФЗ, заключил новый контракт на товар, удовлетворяющий его потребности, не закрытые расторгнутым контрактом (причем, включая эти потребности, но не ограничиваясь ими, поскольку новый товар может быть более дорогостоящим и сложным), то поставщик по расторгнутому контракту по решению суда будет вынужден оплатить разницу между ценой неисполненного контракта и ценой нового контракта.

При этом, если контракт расторгнут по соглашению сторон, последствий в форме доплаты по замещающей сделке у первого поставщика, естественно, не возникает.

**Информация о расторжении (прекращении) контракта, признании судом не действительным направляются в реестр контрактов в сроки:**

- не позднее трех рабочих дней со дня подписания соглашения о расторжении контракта, если оно сформировано и подписано с помощью ЕИС;

- не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем расторжения контракта без использования ЕИС (вступления в силу решения суда о признании его судом недействительным), или за днем подписания вами документа, который составлял заказчик, или за днем, когда заказчик получил информацию или документ, которые сформировали иные лица;

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам электронных процедур.

**!!! Информацию об изменении банковских реквизитов поставщика (подрядчика, исполнителя) необходимо направлять в реестр контрактов. Банковские реквизиты (реквизиты счета) поставщика (подрядчика, исполнителя) включаются в реестр контрактов, если заказчику (за исключением некоторых заказчиков) в Федеральном казначействе открыт лицевой счет получателя бюджетных средств. Эта информация направляется в реестр на этапе формирования сведений о заключенном контракте (абз. 8 пп. "б" п. 10 Правил ведения реестра контрактов). При изменении контракта сведения об изменении банковских реквизитов поставщика (подрядчика, исполнителя) вносятся в реестр контрактов в соответствии с пп. "б" п. 12 Правил ведения реестра контрактов.**

## **Сведения в реестр контрактов не направляется:**

1) заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по основаниям:

- закупка по п. 4 или п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Исключение составляют контракты, заключенные в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;

- закупка работ, услуг по техобслуживанию, эксплуатационному контролю зданий, сооружений; работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ; содержанию и ремонту общего имущества в здании, одного или нескольких нежилых помещений заказчика; услуг по холодному и (или) горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению; услуг по охране, по обращению с ТКО - если данные работы, услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения заказчика (п. 23 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ);

- закупка Росстатом и его территориальными подразделениями у физических лиц работ, связанных со сбором, обработкой первичных статистических данных (п. 42 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ);

- закупка библиотеками, образовательными и научными организациями услуг по предоставлению права доступа к зарубежным базам данных и базам данных международных индексов научного цитирования из правительственного перечня (п. 44 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ);

- закупки у физических лиц за счет финансовых средств, выделенных на оперативно-разыскную деятельность (п. 46 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ);

2) заключенные заказчиками, осуществляющими деятельность и закупки на территории иностранного государства;

3) с особенностями, определенными Правительством РФ по ч. 1 ст. 111 Закона № 44-ФЗ и предусматривающими неразмещение информации о контракте в ЕИС.

## **Включение информации и документов в реестр, ведение реестра**

### **Внесение данных**

Информация и документы в реестр контрактов включаются в следующем порядке:

- сформированный и подписанный с использованием ЕИС контракт, документ о приемке, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, а также необходимую информацию необходимо направить с использованием ЕИС в Казначейство России для проведения предусмотренных проверок. Информация, сформированная с использованием ЕИС, формируется в реестре контрактов автоматически, иную же информацию, которую необходимо в него включить, нужно сформировать самостоятельно;

- соглашение об изменении контракта, расторжении, а также иные информация и документы, указанные в пп. "б" п. 15 Правил ведения реестра контрактов, заказчик направляет с использованием ЕИС в Казначейство России для проведения предусмотренных проверок.

Сведения о контракте с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вносятся в реестр в общем порядке, направляя информацию в Казначейство России. При закупке у единственного поставщика по ряду оснований направлять сведения в реестр не нужно (ч. 1 ст. 103 Закона № 44-ФЗ). При этом: в соответствии с п. 16 Правил ведения реестра контрактов сведения о таком контракте (за исключением случаев его заключения с использованием ЕИС) направляются в Казначейство России для включения в реестр только после того, как пройден контроль по ч. 5, 5.1 ст. 99 Закона № 44-ФЗ. Порядок его прохождения установлен в Правилах № 1193. Такой контроль предусмотрен только в отношении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заключаемого по п. п. 2, 3, 6, 7, 10 - 14, 16, 17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 - 39, 47, 48, 54 - 56 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (п. 25 Правил № 1193).


Сведения о контракте, заключенном с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п. 3 ч. 5 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, вносятся в реестр в том же порядке, что и о контрактах, заключенных по результатам электронной процедуры. Исключение - контракты, заключаемые на основании п. п. 4, 5, 23, 42, 44 и 46 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ: с использованием ЕИС в данном порядке их можно будет заключить только с 1 июля 2026 г. (ч. 14 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, ч. 15 ст. 8 Закона № 360-ФЗ).

## Исправление данных

После направления информации и документов в Казначейство России заказчик может получить уведомление через ЕИС об их несоответствии Правилам ведения реестра контрактов. В этом случае заказчик должен внести необходимые изменения и направить их в Казначейство России повторно. Срок такого направления не установлен.

После успешного прохождения проверок, предусмотренных Правилами ведения реестра контрактов, направленные информация и документы поступят в соответствующий орган контроля. Они проводят проверки, предусмотренные пп. "д" - "и" п. 18 указанных Правил. В случае выявления несоответствий, заказчику направляется протокол. Необходимо внести изменения в информацию и документы, направленные для включения в реестр контрактов, и повторно направить их на контроль. Срок - не позднее третьего рабочего дня со дня, следующего за днем направления заказчику протокола.

**!!! За ненаправление, нарушение порядка или срока направления информации (документов) в реестр контрактов предусмотрена административная ответственность (влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц, являющихся кредитными организациями, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей).**



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!



Остались вопросы?

Обратитесь к нам:

**Грязев Егор Валентинович**

Заместитель руководителя

Департамента закупок ЭТП РАД

+7 (911) 097 90 79

[griazev@auction-house.ru](mailto:griazev@auction-house.ru)

Мы в VK



Мы в Telegram



Учебный центр

